

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 011/2020 zo dňa 14.10.2020

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

(ďalej len „Dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov:	Stredná zdravotnícka škola
Sídlo:	Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
Štatutárny orgán:	PhDr. Eva Novotná, PhD. – riaditeľka školy
IČO:	00606804
DIČ:	2020548563
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT:	SK90 8180 0000 0070 0051 2905

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

- a) zmluvných: PhDr. Eva Novotná, PhD. – riaditeľka školy, +421 911 170 184, riaditel@szspo.sk
- b) technických: PhDr. Eva Novotná, PhD. – riaditeľka školy, +421 911 170 184, riaditel@szspo.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov:	ROST Group s.r.o.
Sídlo:	Radlinského 20/2231, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny orgán:	Ing. Róbert Strmeň – konateľ spoločnosti
Zapísaná v:	Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 41991/V
IČO:	51018055
DIČ:	2120563071
IČ DPH:	SK2120563071
Bankové spojenie:	UniCredit Bank, Spišská Nová Ves
IBAN, SWIFT:	

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Róbert Strmeň, konateľ spoločnosti, +421 948 233 999, info@rostgroup.sk
- b) technických: Ing. Róbert Strmeň, konateľ spoločnosti, +421 948 233 999, info@rostgroup.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Tento Dodatok, ktorý mení ZMLUVU O DIELO č. 011/2020 zo dňa 14.10.2020, uzatvára Objednávateľ a Zhotoviteľ v súlade s článkom VII. bodom 6., článkom XVII. bodom 1. ZMLUVA O DIELO č. 011/2020 a v súlade s § 18 zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na realizáciu stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác na stavbe „**Prístavba požiarnych schodísk**“. Dodatok je dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom o prácach navyše, z dôvodu potreby realizácie ďalších dodávok a prác nezahrnutých do pôvodnej zmluvy, ktoré sú nevyhnutné, v nadväznosti na rozpočet navyše prác a zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov a spôsobí verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Článok 3 Predmet Dodatku

3.1 Predmetom Dodatku č. 1 je zmena:

Článku II. Cena za Dielo Zmluvy o dielo č. 11/2020, bod 2.:

z pôvodného znenia:

Cena za Dielo je určená nasledovne:

Cena Diela bez DPH:	148 666,66 EUR
DPH:	29 733,34 EUR
Cena Diela s DPH:	178 400,00 EUR
Cena Diela s DPH slovom:	stosedemdesiatosemtisícštyristo EUR

na znenie:

Cena za Dielo je určená nasledovne:

Cena Diela bez DPH:	170 732,15 EUR
DPH:	34 146,43 EUR
Cena Diela s DPH:	204 878,58 EUR
Cena Diela s DPH slovom:	dvestoštyritisícosemstosedemdesiatosem eur a päťdesiatosem eurocentov

Článku IV. Čas plnenia Zmluvy o dielo č. 11/2020, bod 1.:

z pôvodného znenia:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo do 5 mesiacov odo dňa začatia realizácie diela:

- termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
- termín ukončenia: do 5 mesiacov odo dňa začatia

na znenie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo do 31. 08. 2022:

- termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska

Článok 4 Záverečné ustanovenia

4.1 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

- 4.2 Právne vzťahy bližšie týmto dodatkom alebo Zmluvou, ku ktorej sa vzťahuje neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
- 4.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z Dodatku alebo Zmluvy, ku ktorej sa vzťahuje, budú Zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
- 4.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 4.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 4.6 Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

Objednávateľ: _____

Zhotoviteľ: _____